

Erfolgreiche Bauüberwachung in der Leistungsphase 8

gemäß HOAI

Dieser Kurs vermittelt einen fundierten Überblick über die Leistungen, die Vergütung sowie die Haftungsrisiken des bauleitenden Planers in der Bauüberwachung und Dokumentation der Leistungsphase 8.

Im Mittelpunkt stehen die Stellung und Befugnisse, ebenso wie die wesentlichen Leistungsinhalte und die daraus resultierenden Anforderungen in der Praxis. Darüber hinaus werden die Grundlagen der Vergütung sowie typische Haftungsrisiken im Rahmen der Objektüberwachung verständlich dargestellt. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars liegt auf den rechtlichen Fragestellungen, die sich aus der Bauüberwachung ergeben. Diese werden anhand der aktuellen Rechtsprechung praxisnah erläutert.

Folgende Themen werden behandelt:

- Ansprüche auf Mehrvergütung durchsetzen
- Haftung bei nicht termingerechter Ausführung
- Umgang mit Baumängeln, Nachträgen, Vertragsänderungen
- Zielführende Bauabwicklung
- Bauüberwachung in Leistungsphase 8: Abwicklung überwachungsintensiver Bauabschnitte

Das Seminar richtet sich an Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Architektinnen und Architekten, die in Bauprojekten mit Aufgaben der Bauleitung, Objektüberwachung und Dokumentation befasst sind.

Dauer: 1 Tag

Termine, Preise und Buchungsmöglichkeit

[zur aktuellen Terminübersicht mit Preisangabe und Buchungsmöglichkeit](#)

Geplante Termine: 22.10.2026

Kurspreis: interner Preis: 580,00 EUR

externer Preis: 580,00 EUR

Änderungen vorbehalten | Stand: 16.10.2026 08:26 Uhr

Kontakt und Beratung

Fachliche Fragen: [Dr. Wolfgang Andlauer](#)

Administration, Beratung: [Frau Cathrin Risser](#)